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项目建设概况

8家单位参建

课程：省级精品在线课程3门，校级精品在线课程5门

教材：公开出版教材2部

资源总数37979条

教师竞赛：国赛一等奖1项，省赛三等奖1项

预算300万，实际支出285.372912万元

创新创业竞赛：省级以上奖项8项

学生技能竞赛：省级二等奖7项、省级三等奖7项
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1、资源建设情况

资源规划合理、分层架构科学

1个“基础资源中心”

1个“运行管理平台”

5大“特色创新资源”

8个“交流服务中心”

01
资源内容齐全、种类丰富

多样，呈现方式得当

02
资源内容齐全、种类丰
富多样，呈现方式得当

规划建设资源13920条

实际建设资源37979条

02

资源建设有标准、质量有保证

任务分工和计划进度合理

基于超星泛雅教学平台建设

资源建设整体质量较高

03
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2、资源应用情况

学生、 教师、 企业员工和社会

学习者等各类服务对象均可以方

便注册资源库，自主选择进行系

统化、个性化的学习

丰富资源助力参建院校的教师因

材施教，辅助教学实施

资源库平台功

能齐全、交互

性强、界面规

范美观

共享平台框架设计合理、先进，

交互性好界面视觉表现规范、美

观， 导航清晰，平台运行在公

网上，响应速度快

资源库素材或课程能以知识点、

技能点的为线索系统呈现，网站

界面人性化，用户体验好
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2、资源应用情况

专业教师实名注册比例100%，学

时数占专业课总学时的比例达

80%以上，参建院校比例均在40%

以上，课程使用率为100%，题库

题目使用率已达60%以上。

主持院校和参建院校相关专业学

生实名注册比例均在90%以上。

实名教师和学生中无活动用户比

例不超过10%。

资源库应用广

泛、使用频度

高、辐射带动

作用强

有力支持线上教学或线上线下混合

教学，有效的促进教与学的改革，

探索出了该专业教与学、教与教、

学与学互动的专业教学模式

《创意电工》等标准化课程开课

均在2期以上，每门课程课前、

课中、课后教学全过程的教学活

动完整，课程质量报告详实齐备
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2、资源应用情况

同立方科技、广联达公司、上海

三菱电梯等参建企业为资源库建

设提供了企业实际案例和虚拟仿

真产品、培训资源开发、视频动

画制作等实质技术支持

参建单位均在资源库平台发布新

产品和新技术及相关培训课程

校企深度融合，

资源共建、共享，

企业反响好

广联达公司、湖南得大消防公司

分别实质参与了《电气CAD》、

《消防控制系统》等课程的规划、

建设与推广应用

相关企业把职工在资源库平台中

的培训成绩纳入了公司内部的职

工继续教育、技能提升培训系统，

员工普遍反映效果良好
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资源库实际负责人通过库内《安

全防范系统》课程获得了2020年

度全国职业院校教师职业能力竞

赛一等奖，红网、中国教育报国

内主流媒体均进行了报道

不少用户通过库内资源的自主学

习通过了智能楼宇管理员考核，

取得了职业资质

资源库社会服

务能力强、品

牌影响力高

通过百度、谷歌、360等主流搜

索引擎查找到湖南机电职业技术

学院主持建设的建筑智能化工程

技术专业教学资源库库内资源

相关企业的员工和社会学习者应

用资源库的学习频度也较高、累

计学习时间较长
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2、资源应用情况

建立了基于模块的资源标准认证

体系，对入库资源进行了严格的

分类建档认证制度，建立健全资

源认证标准，建立了校际课程互

选、学分互认机制

对扶贫帮扶对象沅陵县二酉乡四

方溪村村民提供了职业技能培训

与就业指导

资源库助力精

准扶贫、特色

鲜明

资源库坚持应用驱动，在深化本专

业教学改革、提升教学信息化水平、

为各类学习者提供个性化服务等方

面进行了深入探索、富有成效

近年来，学生参加“互联网+”

大学生创新创业大赛、黄炎培职

业教育奖创业规划大赛共获奖8

项
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3、资源更新情况

出台了《湖南机电职业技术学院

教研成果奖励办法（修订）行字，

【2021】72号》、《湖南机电职

业技术学院高级职称评审实施细

则》等制度文件

资源内容年更新比例均超过了存

储总量的10%，用户数量每年的

新增用户量高于上年总数的3%。

资源更新机制

与更新成效

制定了《建筑智能化工程技术专

业资源库资金使用管理办法》与

《建筑智能化工程技术专业资源

库资金使用与管理实施细则》

资源库每年有不低于总预算额度

5%的更新经费投入，保证了资源

库内资源的及时更新
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项目建设存在的主要问题及改进措施

由湖南机电职业技术学院主持建设，江苏建筑职业技术学院和永州职业技
术学院联合主持建设，联合省内外众多兄弟院校、知名行业企业公司、行
业协会参与建设的建筑智能化工程技术专业教学资源库项目经过将近4年
的建设，超额完成了《建设方案》和《任务书》中的各项资源和建设指标
，但仍有一些不足，主要集中在以下方面：



项目建设存在的主要问题及改进措施

不足之处1

产教融合资源、国际交流
合作资源不足

不足之处2 不足之处3

建筑智能化工程技术专业
教学资源库服务学习型社
会建设的品牌影响力不足，
推广与宣传需进一步加强

资源库管理平台的使用界
面有待于进一步优化



项目建设存在的主要问题及改进措施

改进措施1 改进措施2 改进措施3

组织力量抓紧建设完善
产教融合资源、国际交
流合作资源，使得资源
库能够服务于更多不同
的用户，力争打响一定

的国际知名度

积极挖掘资源库的内涵，发现
并宣传在资源库建设和推广应
用过程中涌现出来的典型人物
和事迹，使得更多的资源库子
项目立项为省级、国家级职业
教育在线精品课程，出版更多
的优质教材，扩大影响力

搜集教师、学生、企业用
户和社会学习者的不同需
求，进一步美化优化资源
库的使用界面，提高用户

的使用体验感
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